Kondratowice, dnia 04.04.2013 r. 









Wszyscy Wykonawcy


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych przekazuję treść

zapytań wraz z wyjaśnieniami do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonawcę zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księginice Wielkie, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice wraz przyłączeniem do oczyszczalni ścieków                                    w Kondratowicach - dokończenie robót w ramach projektu Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice."
1. Zgodnie  normą EN 12050-1:2001 i wymienionym w niej systemem oceny zgodności 3 wyrobów budowlanych musi posiadać potwierdzenie z w/w  normą przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną? Czy Zamawiający w związku  z powyższym będzie wymagał od Dostawcy przydomowych przepompowni ścieków wystawienia deklaracji zgodności WE?

Odp.1. Z uwagi na wydaną zgodę autoryzującego projektanta na zmianę producenta przepompowni przydomowych, wystarczającym dokumentem odbiorowym jest oznaczenie znakiem B lub deklaracja zgodności. 

2. W  załączony materiałach przetargowych brak jest profili kanalizacji grawitacyjnej                i tłocznej. Prosimy o ich zamieszczenie na Waszej stronie.
Odp.2. Projekt budowlany nie przewidywał profili dla kanalizacji tłocznej. Ich głębokość ułożenia jest opisana w projekcie. Projekt budowlany zamienny posiada profile na kanalizację grawitacyjną. 

3.  W załączonych materiałach brak jest geologii. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej na Waszej stronie.
Odp.3. Nie wykonano dokumentacji geologicznej. 

4. Prosimy o przedstawienie aktualnej dokumentacji geodezyjnej z naniesionymi elementami robót zrealizowanych przez poprzedniego wykonawcę.
Odp. 4. Aktualna dokumentacja geologiczna zamieszczona jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - folder "geologia". 

5. W miejscowości Prusy na południe od skrzyżowania ulic Pocztowej i Kościelnej znajduje się grunt skalisty. Jaki sposób realizacji robót należy przyjąć na tym terenie bowiem zamieszczona na stronie dokumentacja całkowicie pomija ten problem.
Odp.5. Zaleca się wykonanie robót przeciskiem sterowanym. 

6. Jakie rury osłonowe należy przewidzieć na przeciskach pod drogami – z PE czy stalowe?
Odp. 6. Zgodnie z wymaganiami właściciela drogi zaleca się wykonanie rury osłonowej stalowej. 

7. Czy Zamawiający bierze odpowiedzialność za prawidłowość zrealizowanych przez poprzedniego wykonawcę robót?  Zajęcie stanowiska w tej sprawie ma zasadnicze znaczenie dla oferentów w uwagami na konieczność wykonywania czynności związanych z odbiorem przez Zamawiającego wykonanych sieci (próby ciśnienia, płukania, wpięcia na istniejących kanałach).

Odp. 7. Do obowiązków przyszłego Wykonawcy należy wykonanie płukania całej sieci, przeprowadzenie próby ciśnieniowej dla całej sieci oraz usunięcie powstałych podczas prób ciśnieniowych awarii sieci. 

8. Czy Zamawiający posiada aktualne inwentaryzacje wykonywanych robót                              z podziałem na elementy i lokalizacje w poszczególnych miejscowościach? Wiedza ta jest niezbędna dla wiarygodnego sporządzenia tabel elementów rozliczeniowych.

Odp.8. Inwentaryzacja wykonanych robót z podziałem na elementy i lokalizacje                            w poszczególnych miejscowościach znajduje się na stronie internetowej BIP Gminy Kondratowice w zakładce zamówienia publiczne, ogłoszenia przetargów 2013 - przetarg pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości..." - folder "geodezja" oraz "inwentaryzacja".  
9. Prosimy o przedstawienie aktualnej dokumentacji geodezyjnej z naniesionymi elementami robót zrealizowanych przez poprzedniego wykonawcę.

Odp. 9. Aktualna dokumentacja geodezyjna znajduje się na stronie internetowej BIP Gminy Kondratowice w zakładce zamówienia publiczne, ogłoszenia przetargów 2013 - przetarg pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości..." - folder "geodezja".  
10. Czy wszystkie wykonane przez poprzedniego wykonawcę przewierty zostały zinwentaryzowane i zaewidencjonowane na mapach?

Odp. 10. Tak, informacja została zamieszczona na stronie internetowej BIP Kondratowice - folder - "geologia".
11. Analiza dokumentów zamieszczonych przez Zamawiającego na stronie na stwierdzenie, że wykonane zostały roboty w miejscach najbardziej dostępnych, najłatwiejsze do zrealizowanych bądź najlepiej płatne. Do wykonania pozostałych natomiast przyciski pod grogami, wykopy na posesjach montaż i podłączenia przepompowni przydomowych, wyposażenie i uruchomienie pompowni sieciowych, odtworzenie nawierzchni itd. Biorąc pod uwagę, że do wykonania jest, między innymi 370 przepompowni (w całości bądź wyposażenie szachtów), 2.756,00m kanalizacji ciśnieniowej o średnicy od 40 do 70 mm stanowiących przyłącza do przepompowni przydomowych, przewierty bądź przeciski pod grogami a realny czas na wykonanie obejmuje około 2 miesiące automatycznie nasuwa się refleksja ,że zadanie z zakreślonym czasie jest niewykonalne. Wyprodukowanie wymaganej ilości przepompowni w tak krótkim terminie jest niezwykle trudne lecz w porównaniu z czasem niezbędnych do ich zamontowania , podłaczenia i uruchomienia przestaje być problemem. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że zakres czasowy pracy niezbędnych dla montażu i uruchomienia jednej pompowni obejmował będzie około 3 dni. Biorąc pod uwagę ,że do zabudowania jest 370 pompowni to dla wykonania całości robót potrzeba 1.100 dniówek . Przyjmując, że prace będą wykonywały 4 brygady to trzeba i tak 277,5 dniówek co daje jeden rok kalendarzowy. Oczywistym względów wykonanie zadania w tym terminie nie jest możliwe co stawia pod znakiem zapytania zgodność SIWZ z Prawem Zamówień Publicznych.

Odp. 11. Termin zakończenia zadania został przedłużony do dnia 20.09.2013 r.

12.   Na terenie prowadzonych uprzednio prac stwierdzono wystające z ziemi końcówki nie zabezpieczonych rur. Należy przypuszczać ,że przez otwory rur do wykonanych sieci dostały się różne zanieczyszczenia. Kto będzie dokonywał płukania i czyszczenia wykonanych odcinków?

Odp. 12. Przyszły wykonawca wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu. 

13.  Co będzie przedmiotem odbioru końcowego? Czy będzie to jedynie zakres objęty aktualnym postępowaniem? Jeżeli tak to kto będzie przygotowywał i odpowiadał za stan techniczny starej sieci?

Odp. 13.  Zakres przedmiotu zamówienia dla przyszłego wykonawcy został określony w dokumentacji przetargowej. 

14. Wykopy prowadzone wzdłuż dróg nie zostały w sposób właściwy zasypane i zagęszczone co spowodowało zapadanie się i spękanie nawierzchni asfaltowych na szerokości o 0,50m-1,00m od strony wykopu. Kto będzie usuwał uszkodzenia jezdni spowodowane pracami realizowanymi przez poprzedniego wykonawcę?

Odp. 14. Zakres przedmiotu zamówienia dla przyszłego wykonawcy został określony w dokumentacji przetargowej.
15. Analiza załączonych do zamówienia dokumentów wykazała, że następujące uległy dezaktualizacji:

a)Uzgodnienie z Dolnośląską Spółką Gazownictwa straciło ważność w dniu 08.10.2011r.,

b)Uzgodnienie z Zakładem Usług Komunalnych w Łagiewnikach straciło ważność w dniu 28.10.2010r.,

c)Uzgodnienie z TPSA Wrocław straciło ważność 21.10.2010r.,

Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z powyższymi Podmiotami?

       Odp. 15. O przedłużeniu uzgodnień wystąpi projektant realizujący przyłącze lub Zamawiający; 
16. W piśmie Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie znak PZD/5443/246/U/09 z dnia 28.09.2009r. W punkcie 7 napisano, że ,,w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego należy wystąpić z  odpowiednim wnioskiem o zajęcia pasa drogowego do zarządcy grogi na jeden miesiąc przed planowymi pracami.” Jak można wykonywać prace objęte zamówieniem jeżeli na dany przez Zamawiającego czas realizacji prac obejmujący dwa miesiące jeden trzeba poświęcić na oczekiwanie uzyskania zezwolenia?

Odp.16.  Termin zakończenia zadania został przedłużony do dnia 20.09.2013 r.










Z poważaniem
