URZAD GMINY KON DRATCWICrk
ul. Nowa 1, 57-150 Prusy

P~

tel. (071) 392 60 60
fax (071) 392 60 21
woj. dolnodlaskie
(3)

Oz 0003 4.2 35

Kondratowice, dnia 21 .05.2019 1.

Pan
Czeslaw Krawczyszyn
Radny Gminy Kondratowice

W odpowiedzi na Pana interpelacj¢ z dnia 08.05.2019 r. uprzejmie informuje, 1z:

1) w odpowiedzi na pkt 1 w zalaczeniu zgdane materialy

2) W odpowiedzi na pkt 2 regulacje okresla art. 33 ust. 2 Ustawy 0 samorzadzie gminnym

(Dz. U. 22019 r. poz. 506). W mysl tego artykutu nie jest wymagana opinia Rady Gminy.
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Wéjt Gminy
Wojciech Bochnak

Dot: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Bialobrzezie, Karczyn, Ksiegnice,
Rakowice, Prusy, Gorka Sobocka, Golostowice wraz z przylaczeniem do oczyszezalni Sciekow
w Kondratowicach” — dokonczenie robot

W nawiazaniu do spotkania z dnia 12-08-2013r. w UG Kondratowice oraz wizji lokalnej w
miejscowo$ciach Karczyn, Biatobrzezie, firma INWAP przedstawie listg niezgodnosci dotyczg
cych pompowni domowych: :

1. Na placu budowy znajduje si¢ ok 40szt. zbiornikéw z firmy DELFIN Kielce, ktore posiadajg
érednice fi800, wysokos¢ 2000 oraz dno ptaskie (o przekroju prostokatnym).

Wedlug specyfikacji przetargowej dno zbiornika powinno by¢ ,kuliste”. Dno kuliste lub

inne np. stozkowe czy zwezajace sig np. firmy INWAP, ma na celu zapobieganie

sedymentacji tj osadzania si¢ zanieszczen stalych na dnie zbiornika np. piasek, Zwir.

Skutkiem zastosowania zbiornikow z ptaskim dnem bedzie konieczno$¢ okresowego

czyszczenia zbiornikow z osadow statych. Koszty takich prac bedzie musiata ponies¢

Gmina. Czg$¢ zbiornikow niezgodnych ze specyfikacja juz zostato zakopanych na

posesjach. '

2. W zbiornikach nie ma zainstalowanego zZtacza hakowego (nadwodne sprzegto) do
wyciagania pompy ze zbiornika.

Wedlug specyfikacji pompownia powinna posiadac cyt. ,,Wyposazenie zbiornia (orurowanie

ze stali nierdzewnej, aramtura z zeliwa obstugiwaha z terenu bez koniecznosci wehodzenia

do zbiornika. ... Ztacze hakowe pomp, potozone powyzej poziomu wody w studzience,
zapewniajacy tatwy montaz jednostki pompowej ... przez jedng osobg”

Brak zainstalowanego na obecnym etapie ztgcza hakowego pozwala stwierdzi¢, iz

studzienki pompownie nie bgda wyposazone w takie rozwiazanie, gdyz ziacza hakowe

montuje si¢ przed zakopaniem zbiornik6w w ziemi.
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3. Wykonawca zamierza zastosowac pompy 0O niewystarczajgcych parametrach hydraulicznych
tj zbyt matej wydajnosci do 0,9Vs co jest niezgodne z zapisami specyfikacji przetargowej
cyt. ,wydajnos¢ pompy 5m>/h = 1,4U/s przy podnoszeniu H=21mH,0” oraz normg PN-EN
1671, gdy na podstawie opracowanego projektu oraz potozonych rurociggow tlocznych
PE75, wydajno$¢ pomp gwarantujgce]j prawidtowe dziatanie sieci bez ryzyka zagniwania i
zarastania jest Q=1,4 U/s przy ciénieniu min. 21mH,0. W przypadku zastosowania
niepraWidlowych pomp nastapi wydzielanie si¢ odoru i konieczno$¢ okresowego
czyszczenia oraz przedmuchiwania sieci, ktorych koszty bedzie musiata ponosi¢ Gmina
Kondratowice.

Zgodnie z norma PN-EN1671 pkt A.3 Prekosci minimalne cyt. ... kiedy w kanalizcji
ciénieniowej sa stosowane pompy rozdrabniajace, przyjmuje si¢ zwykle predkos¢
samooczyszczalna0,6 do 0,9 m/s.”

4. Wykonawca zamierza zastosowaé pompy, ktore nie s3 W wykonaniu przeciwwybuchowym
cyt. ,,Pompa .... Z rozdrabniaczem. Informacja og6lna: - wykoanie antyeksplozyjne”
Zgodnie obowiazujacymi normami dotyczacymi kanalizacji ciénieniowej norma PN-
EN1671 zapisano w pkt. 4.4.1 zespolu pompowe cyt. ,Przepisy krajowe i lokalne mogg
zawiera¢ wymagania dotyczace stosowania silnikéw w wykoaniau przeciwwybuchowym i
urzadzen do kontroli poziomu éciekow.” oraz przepompowni Sciek6w PN-EN12050-1,
zapisano w pkt. 4.2. cyt, ,,zbiornik retencyjny. Wnetrze zbiornika retencyjnego
przepompownie fekali6w moze byé uznawana za strefg, W ktorej moga wystepowac gazy
wybuchowe”. Dos$wiadczenia pokazuja, iz W przepompowniach moga sie pojawia¢ gazy
wybuchowe i palne tj metan i sierkowodr.

Gmina Kondratowice w odpowiedziach do przetargu potwierdzita, iz zapisy specyfikacji
przetargowej dotyczace wykonania pomp w wersji antyeksplozyjnej sa zasadne i
obowiazujace, pomino stwierdzono, iz nie ma konieczno$ci wykonania wszystkich
elementéw pompowni W tym jej otoczeniu.

Powyzsze uchybienia i niezgodnosci ze specyfikacja przetargows naruszaja art. 144

" Prawo o Zamoéwieniach publicznych méwiacy: '

Art. 144. ‘

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$é wprowadzenia

takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sa korzystne dla zamawiajacego.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

W przypadku zastosowania urzadzen nie zgodnych powyzszym artykutem moze
dojé¢ do naruszenia Prawo o Zaméwieniu Publicznym, a co moze wigzaé sig z utrata
funduszy oraz kotrolami ze strony jednostek nadzorujacych.

Z powazaniem

V/érc / %‘ 4
Prezes Zarzadu

Marek Haas
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sekretariat

Od: "Marek Haas - INWAP Brzeg" <marketing@inwap.pl>
Data: 19 sierpnia 2013 09:49
Do: <sekretariat@kondratowice.pl>

Dolgcz: INWAP Korespondencja KO-IN-13-224 - UG Kondratowice - uwagi.pdf
Temat: INWAP Korespondencja KO-IN-13-224 - UG Kondratowice - uwagi

W zataczeniu przesytam poprawione pismo (wraz z podpisem) wystane w dniu
13/08/2013.

Prosze o potwierdzenie otrzymania pisma.

Z powazaniem

Marek Haas

Wiadomoé¢ jest gotowa do wystania wraz z nastepujacymi zatgcznikami (plikami

lub tgczami):

INWAP Korespondencja KO-IN-13-224 - UG Kondratowice - uwagi

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusow 8701
(20130818)

Wiadomoce¢é zostata sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

2013-08-19
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Wojt Gminy
Wojciech Bochnak

=

Dot: ,,Budowa kanalizacji san' rnej dla miejscowosci: Bialobrzezie, Karczyn, Ksiggnice,
Rakowice, Prusy, Gorka Sobocka, Golostowice wraz z przylaczeniem do oczyszczalni Sciekow
w Kondratowicach” — dokonczenie robot

W nawigzaniu do przpeprowadzonych rozméw dotyczacych budowy kanalizacji sanitarnej
w gminie Kondratowice oraz montazu pompownie domowych, informujemu po raz kolejny o
rozpoczeciu realizacji tej inwestycji niezgodnie z projektem technicznym oraz SIWZ.

W dniu 14-08-2013r. w rozmowie z projektantem p. Jackiem Moskata i inspektorem
nadzoru panem J6zefem Panduchem poinformowani zostali$my, Ze nie ma zlozonego wniosku
materiatowego przez firm¢ EKO-KAN, a zatem nie moga sie odnies¢ czy bedzie wniosek
materiatowy zgody z projektem i SIWZ. Takze w dniu 14-08-2013r. bedac na budowie w
miejscowosci Karczyn stwierdzili$my, ze zakopane zostaty zbiorniki PE fi800 z dnem ptaskim a nie

- kulistym jak wymaga projekt i specyfikacja. Na posesjach znajdowaly si¢ takze zbiorniki fi600
réwniez niezgodne z projektem i specyfikacja. Nie zastosowanie zbiornikéw z dnem kulistym lub
réwnowazne bedzie powodowa¢ zaleganie zanieczyszczen w zbiorniku i jego zagniwanie.

Przeprowadzone rozmowy potwierdzily takze ze firma zamierza zastosowa¢ pompy
wyporowe typu E/ONE, ktore nie spetniaja wymogow hydraulicznych opracowanego i SIWZ ze
wzgledu na nie wystarczajacg wydajnos¢ i predkosé przeptywu, w stosunku do zaprojektowanych
i zabudowanych $rednic przewodéw ttocznych co powodowaé bedzie zarastanie sieci tlocznej.
Ponadto pompy typu E/ONE nie wystgpuja w wersji antyeksplozyjnej ze znakiem Ex czego
wymaga projekt techniczny i SIWZ. e

Ponawiam takze dla Pana informacje, iz firma INWAP posiada w programie produkcyjnym
pompy w wykonaniu Ex o odpowiednich parametrach hydraulicznych, ktore zapewnia prawidiowg
prace sieci tlocznej z uwzglednieniem zabudowanych rurociagéw ttocznych PE75.

Sposoéb postepowania wykonawcy firmy EKO-KAN nalezy uzna¢ za stosowanie samowoli
budowlanej jako ze: '
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e rozpoczeto prace budowlane przed przejeciem placu budowy

e zabudowano zbiorniki PE niezgodne z projektem i SIWZ bez akceptacji wniosku
materialowego

e usituje si¢ wprowadzié pompy niezgodne z projektem bez znaku Ex oraz nie spetniajacych
parametry hydrauliczne. '

Dziatanie tego rodzaju moga by¢ przedmiotem kontroli, a konsekwencjg poniesie Gmina,
ktéra moze by¢ pozbawiona $rodkéw na finasowanie inwestycji. Warto takze zwr6cic uwagg, ze
dokonywanie zmian po postgpowaniu przetargowym na wykonanie inwstycji jest naruszeniem art.
144 PzP z konsekwencjami dla Zamawiajacego.

Z powazaniem

/é,&/%;

Prezes Zarzadu
Marek Haas
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sekretariat

Od: "Marek Haas - INWAP Brzeg" <marketing@inwap.pl>
Data: 20 sierpnia 2013 10:34

Do: <sekretariat@kondratowice.pl>

Dolgcz:  INWAP Korespondencja KO-IN-13-232 - UG Kondratowice - pismo.pdf
Temat: INWAP Korespondencja KO-IN-13-232 - UG Kondratowice - pismo

Prosze o potwierdzenie otrzymania pisma.

Z powazaniem
Marek Haas

Wiadomo$¢ jest gotowa do wystania wraz z nastepujacymi zatgcznikami (plikami
lub taczami):

INWAP Korespondencja KO-IN-13-232 - UG Kondratowice - pismo

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusow 8706
(20130820)

Wiadomooe¢ zostata sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

2013-08-20



URZAD GMINY __
thNE}&?NDRATOWI —
25&‘5; dn. “‘-AO'QIO‘l

LAUREAT INWAB 28l oo, nr -265’2'“1— praTe

I-sze miejsce* 2012 — HAAS — l-sze miejsce* od 2006 roku

INWAP Sp. z 0.0. | 49-305 BRZEG | ul. Starobrzeska 34b | tel./fax + 48 77 4161716 | e-mail:info@inwap.pl | http://www.inwap.p
' NIP PL7470006021 | REGON 004520618 | KRS nr 0000135661 Sad Rej. w Opolu VIl Wydz. Gosp.
Kapitat zaktadowy 105.200zt | Bank BZ WBK S.A | O/Brzeg 61 1090 2141 0000 0005 5800 0710
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«Urzad Gminy w Kondratowicach
ul.Nowa 1, 57-150 Prusy
el. 71 39 27 681, 71 3926 060
Fax: 71 39 260 21
sekretariat@kondratowice.pl

Wéjt Gminy
Wojciech Bochnak

do dnia 09-10-2013 roku nie
/13/232, mimo uptywu terminu.

Zarzad firmy INWAP sp. z.6.0. w Brzegu informuje,
otrzymal odpowiedzi na pismo Z dnia 20-08-2013 znak KO

Whnosimy takze o przekazanie nam tresci wniosku firmy EKO-KAN Rogow Sobécki
(realizujacej budowe kanalizacji w gminie Kondratowice), w ktérym zwraca si¢ ona o przediuzenie
terminu wykonania inwestycji do dnia 15-12-2013 r wraz z uzasadnieniem , o czym poinformowat
Pan podczas rozmowy telefonicznej w dniu 09-10-2013 r.

Whiosek nasz jest jak najbardziej stuszny i zgodny z zasada jawno$ci postepowania
przetargowego okreslong w art.8 ust.1 prawa zamowien publicznych ( Ustawa z dnia 29 stycznia
2004 — Prawo Zamoéwien Publicznych — tekst jednolity - Dz. U. z 2013 poz. 907), a informacja,
jakiej si¢ domagamy od Pana nie stanowi tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 1993 roku Nr 47 poz. 211 z pOzn. zm.)

- Prawo do uzyskania powyzszej informacji gwarantuje nam rowniez art. 2, 10, oraz 11
ustawy z 6 wrze$nia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z pozn.
zm.)

REZES
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“Brzeg, dnia 25 pazdziernika 2013r. WPHNE o SDRATOWICE
KO/IN/13/321 o, D010, MO

i
]

llo‘éc 784, srnmin nr W {M po}w‘,%g\/b

_4Urzad Gminy Kondratowice
Ul. Nowa 1
57-150 Kondratowice

Pan Wojciech Bochnak
Wéit Urzedu Gminy Kondratowice

Po raz kolejny informuj¢ Pana o nieprawidtowosciach w postepowaniu Firmy Eko-Kan w

Rogowie Sobéckim w zakresie realizacji przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:
,Budowa Kanalizacji Sanitarnej dla miejscowosci Biatobrzezie, Korczyn, Ksiggienice, Rakowice,
Prusy, Gérka Sobdcka, Gotostowice wraz z przylaczeniem do oczyszczalni §ciekow W gminie
Kondratowice.

Do podstawowych nieprawidlowosci nalezg:

1)

2)

3)

4)

Nie przestrzeganie ZapisOw umowy zawartej pomigdzy UG Kondratowice, a Generalnym
Wykonawcg firma Eko—Kan Piotr Ochej w Rogowie Sobockim, dotyczy to szczegolnie

§1 pkt 3 oraz §7 pkt 8

Zlecenie przez firme Eko—Kan catosci robot w dla firmy Partner — Projekt sp. z 0.0. W
charakterze podwykonawcy bez powiadomienia Urzedu Gminy i uzyskania zgody Wojta.
Na spotkaniu w dniu 14-10-2013r. Pan, jako wojt thumaczyl, ze wykonawca nie mial
obowiazku zglaszania podwykonawcy, jako, ze jest to jego sprawa i on odpowiada za
realizacje projektu — oéwiadczenie to wypowiedziane zostato w obecnosci sekretarza gminy
i kierownika gospodarki komunalnej. Wypowiedz Pana $wiadczy o braku znajomosci tresei
zawartej umowy, a takze przepisow wynikajgcych z prawa zaméwien publicznych
,Nienominowana” firma Partner — Projekt sp. z 0.0., ktéra robi wszystko, zeby inwestycja
wykonywana byla niezgodnie z projektem, przez co éwiadomie op6znia realizacjg.
Potwierdzeniem tego jest fakt wyszukiwania innych urzadzen, nie spelniaj acych parametrdw
technicznych, ujetych w projekcie, np. usilowanie pominigcia pomp, ktore winny by¢ w
wykonaniu antyeksplozyjnym ze znakiem Ex

Nie przedtozenie dla projektanta wnioskéw materiatowych na wykonanie pompowni
sciekow. Jedyny kompletny wniosek, ktory zostat zaakceptowany przez projektanta
uzyskala firma INWAP sp. 2 0.0. W dniu 19-09-2013 r. Niestety, firma Eko—Kan A
podzigkowata za oferte zgodng z projektem i zaakceplowang przez projektanta, i w dals
ciagu usituje przedstawi¢ innych wykonawcow i dostawcow pompowni, takich, jak ABS,
czy Abatech oferujacy pompy E/ONE, kompletnie nie speiajacych warunkow
projektowych i technicznych. Przyktadem jest wydajno$é, ktora zgodnie z projektem
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powinna wynosi¢ 1,4 1/sek przy wysokosci podnoszenia minimum 21 metréw dla zlewni
pompownie PG-1, PG-2, PG-4, PG-5, natomiast dla zlewni PG-3 t0 Qmin=0,75V/s przy
wysokosci podnoszenia minimum 40 metréw, a pompy te przy podane] wysokosci
podnoszenia nie maja wymaganej wydajnosci. Jest to powazna niezgodnos¢ z projektem i
stanowi naruszenie pzp.

5) Ztozony wniosek przez Eko-Kan na przedtuzenie terminu wykonywania do 15-12-2013 r
$wiadezy o braku jakiejkolwiek starannodci w zakresie terminowego wykonania inwestycji i
narusza art.1 pkt 3 umowy. Gdyby firma Partner-Projekt dazyla do terminowego wykonania
to w momencie wygrania przetargu, odpowiedziataby pozytywnie na oferte wspéipracy
firmy INWAP sp. z 0.0. w zakresie dostawy pompowni, co wielokrotnie deklarowali$my, a
budowa pompowni i calej inwestycji zostalaby ukoficzna w terminie. Tylko matactwo ze
strony Eko-Kan poprzez wybranie niezaakceptowanego podwykonawcy Partner-Projekt sp.
7 0.0., ktéry nie posiada odpowiednich predyspozycji, ani udokumentowanych uprawnien do
wykonywania tego typu prac — powoduje wydtuzenie terminu wykonania umowy. Swiadczy
o tym wystapienie Eko-Kan do Urzedu Gminy z wnioskiem o przedhuzenie terminu do dnia
15-12-2013, ktory i tak jest nierealny jako, ze do dnia 22-10-2013 r nie ma zatwierdzonych
wnioskéw materiatowych z innych firm, ktére usituje pozyskaé. O powyzszym zostat
rowniez poinformowany Pan, Panie Woijcie na spotkaniu w dniu 14-10-2013 1.

6) Zakup zbiornika bez wniosku materialowego zatwierdzonego przez projektanta i inspektora
nadzoru w firmie Delfin z Kilec, ktory konstrukgja jest niezgodna z projektem budowlanym
i specyfikacja techniczng

7) Zlozenie zam6wienia na zakup skrzynek sterujgcych w firmie ASC Racibérz na 200 sztuk,
niezgodnych z projektem budowlanym i specyfikacja techniczng oraz dodatkowymi
wymaganiami przedstawionymi w odpowiedziach do do pytan z dnia 08-05-2013r. oraz bez
akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.

8) Uzyskana informacja w rozmowie telefonicznej w dniu 25-10-2013r. od inspektora Jozefa
Pawnuka, iz zostal przez nie go zaakceptowany wniosek materiatowy na pompy typu
Pirania 09, pompy firmy E/ONE, ktore nie posiadajg wykonania W wersji
przeciwwybuchowej Ex. Postawa inspektora nadzoru stanowi powazne naruszenie
specyfikacji przetargowej i technicznej oraz projektu budowlanego oraz prawa 0
zamoéwieniu publicznym, mozna ze stanowczodcia stwierdzi¢ i dopuscil si¢ on nie
dopehienia obowigzkow shuzbowych oraz ztamal obowigzujace prawo.

Opisane powyzej dzialania firmy Eko-Kan $wiadczg o lekcewazacym traktowaniu
Zamawiajgcego poprzez robienie tego, o sie chce, bo nikt nie moze zmusi¢ jej do zachowania
warunk6éw wykonania i przestrzegania ustawowych procedur, a zwiaszcza przestrzagania art. 144
pzp., ktéry dotyczy zamawiajgcego oraz wykonawce.

Dzialania takie §wiadczy¢ mogg tylko o jednym, ze nie wazna jest wysoka technologia
pompowni, jaka zaoferowata firma INWAP sp. z 0.0., ale to, Ze szuka si¢ wyrobow nie :
spetniajacych wymagan projektowych, ktore s30 nizszej cenie zakupu tylko po to, aby zapewni¢
odpowiednio wysokie profity dla firmy z tytulu wykonywanej inwestycji, co potwierdzit pan Piotr
Ochej (whasciciel Eko-Kan), ktory w rozmowie w dniu 09-09-2013 r przyznat, ze zadaniem pan
Leszka Kisza jest uzyskanie jak najwyZzszego dochodu.

Strona2z3




Szanowny Panie Wojcie!

O sposobie realizacji inwestycji i jego skutkach zostal Pan przez firme INWAP sp. z 0.0.
szczegblowo poinformowany, a zwlaszcza o naruszaniu art. 144 pzp. W naszym odczuciu
lekcewazy Pan wszystkie uzyskane informacje nie podejmujgc ze swojej strony zadnych
stosownych krokéw, zeby przeciwdziata¢ praktykom firmy Eko-Kan. Nietrudno przewidziec, ze
odbije sig to na jakosci pracy pompowni w przypadku zastosowania urzadzen niezgodnych z
projektem. Za brak odpowiednich decyzji zapobiegajacych wykonaniu inwestycji niezgodnej z
projektem poniesie Pan szeroko pojeta odpowiedzialnos¢. Wyglada na to, ze nasza firma jako firma
polska nie zastuguje w Pana przekonaniu na wybor, mimo, ze W catym kraju pracuje juz okoto 7
tysiecy naszych pompowni wybudowanych w latach 2009-2013 i wszystkie ciesza si¢ dobrg opinig.
Za swoje produkty i prace w tworzeniu nowych rozwigzan uzyskali$my szereg nagréd, miedzy
innymi 11 I1I miejsce w rankingu Diamenty Forbes’a (lata 2012 i 2013), I miejsce w rankingu
Newsweeka (lata 2011 i 2012) w rankingu firm rodzinnych, a takze tytul Luareata O'polskiej
Nagrody Jakosci w 2012r.

Informujemy takze, ze firma INWAP sp. z 0.0.dokona zgloszenia o nieprawidtowej
realizacji inwestycji do:-

Prezesa Urzedu Zamo6wieh Publicznych
Marszatka Wojewodztwa Dolnoslaskiego
Najwyzszej Izby Kontroli

Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Prokuratury

Miedii lokalnych oraz ogolnopolskich

oy s B 2B

Do wiadomosci:
1) Przewodniczacy Rady Gminy. Kondratowice — Pan Aleksander Skorupski

2) Sottysi gmin: Biatobrzezie, Korczyn, Ksiegienice, Rakowice, Prusy, Gorka Sobocka,
Gotostowice

PREZES Z ADU

Ma a mgl Jan Haps
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URZAD GMINY KONDRATOWILE
gl Nowa 1, Kondratowice
87-150 Prusy
el 071 392 80 60
fax 071 382 60 21 .
W40 At 2013.AT

Kondratowice, dnia 07.11.2013 r.

PaSanit Projektowanie, Nadzory
Jozef Pawnuk

ul. Krzywoustego 14

57-100 Strzelin

realizacji umowy nr 113/2013 z dnia 18.07.2013 r. na wykonanie zadania pn.: ,Budowa
kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Biatobrzezie, Karczyn, Ksieginice Wielkie, Rakowice,

Prusy, Gorka Sobocka, Gotostowice wraz z przytaczeniem do oczyszczalni Sciekdw
w Kondratowicach — dokoriczenie rob6t w ramach projektu — Budowa systemu gospodarki

= $ciekowej w Gminie Kondratowice”

Dotyczy:

W zwiazku z otrzymaniem pisma Nr KO/IN/13/321 z dnia 25.10.2013 r. od firmy INWAP

Sp. 2 0.0. z Brzegu, prosz¢ 0 zajecie stanowiska w sprawie przestanego dokumentu.

Z powazaniem

Sp. A. Tuhy



JRZAD GMINY KONDRAIOWICE
Jﬂ%}) :;(;w; 1, Kondratowice

57-150 Prusy
tel. 071 392 %‘% 30 Kondratowice, dnia 07.11.2013 r.
fax 071 382 60 21

; alaghieo
WiGa8 2210 5013 AT

EKO-KAN Ochej Henryk
ul. Wroctawska 111A
Rogéw Sobdcki

55-050 Sobdtka

realizacji umowy nr 113/2013 z dnia 18.07.2013 r. na wykonanie zadania pn.: ,Budowa
kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Biatobrzezie, Karczyn, Ksieginice Wielkie, Rakowice,
Prusy, Gorka Sobocka, Gotostowice wraz z przytaczeniem do oczyszczalni $ciekow

w Kondratowicach — dokoriczenie robét w ramach projektu — Budowa systemu gospodarki

- éciekowej w Gminie Kondratowice”

Dotyczy:

W zwigzku z otrzymaniem pisma Nr KO/IN/13/321 z dnia 25.10.2013 r. od firmy INWAP

Sp. z0.0. z Brzegu, proszg o zajecie stanowiska w sprawie przestanego dokumentu.

Z pgwazaniem

Sp. A. Tuhy



PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USLUGOWE "DOMED" Sp. Z 0.0.
54-215 WROCLAW, UL.BYSTRZYCKA 26

TEL: (O71) 788 00 19, 788 00 17 TEL/FAX: 343-56-64

D O M E D e-n_mil: biurg@gg}?:%.&%l{u vwww.domed.pl

WPLYNELO 4? “W{hl

.........................

Wroctaw 2013-11-15

Urzad Gminy Kondratowice =~ —

Ul. Nowa 1 A \

51-150 KONDRATOWICE
Dotyczy: W1.040.214.2013.AT z dnia 7.11.2013

W zwiazku z w/w pismem ponizej odniesliémy sie do poszczegdlnych punktd
dotyczacych spraw projektowych i zastosowanych materiatow.

ch, w projekcie brak byto czgsci dotyczacej pomp W pompowniach indywidualnych.

Urzadzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym przeznaczone s3 do uzytku w
miejscach w ktorych przewiduje sie obecnoé¢ lub pojawienie sie atmosfery wybuchowe;.
Pompy w pompowniach sieciowych winny by¢ wykonane jako przeciwwybuchowe, gdyz tak
zaktadat dobér pomp Jung Pumpen w projekcie budowlanym i jest to oczywiste z uwagi na
specyfike pracy w pompowni sieciowej gdzie $cieki zanim zostang doprowadzone do
pompowni sieciowej ulegaja procesowi gnilnemu (uwalnianie sig siarkowodoru-gaz
wybuchowy klasa IIB). Takze zastosowanie pomp w pompowniach sieciowych w wykonaniu
przeciwwybuchowym jest jak najbardziej konieczne.

Natomiast jezeli chodzi o pompownie indywidualne to brak jakichkolwiek zapisow w
projekcie budowlanym zwigzanych z koniecznoscig zastosowania pomp W pompowniach
indywidualnych w wykonaniu przeciwwybuchowym. O tej koniecznosci moze $wiadczy¢
jedynie jeden rysunek schematyczny dla wszystkich pompowni indywidualnych na ktérym
zostata oznaczona pompa firmy Jung Pumpen w wykonaniu przeciwwybuchowym. Jest to
btedny rysunek gdyz nie moze on wykazywaé jednego rodzaju pomp do montazu w
pompowniach indywidualnych gdzie wymagana wydajnos¢ i wysokos$¢ podnoszenia bgdzie
znaczaco rézna dla zlewni np. Golostowice a Ksieginice Wielkie. Ponadto w pompowniach
indywidualnych gdzie jest ciagly doptyw $ciekéw $wiezych surowych i mate wysokosci
retencyjne nie ma mozliwosci aby doszio do zagniwania $ciekow. Takze brak koniecznos¢
zaopatrzania pompowni indywidualnych w pompy w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Stanowi to nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i nie wymaga
zmiany pozwolenia na budowg.

%A:dﬁ W projekcie budowlanym pierwotnym byl opis i dobor pomp jedynie
siecio

Ad.4 Pompy ABS oraz Abatech zostaly réwniez zatwierdzone przez projektantow do
montazu w przepompowniach dla przedmiotowej inwestycji.

ODDZIAL: Wr()blik Krélewski 199 KONTO NR: 87 1090 2402 0000 0006 1000 8167
38-483 WROBLIK SZLACHECKI BANK ZACHODNI WBK 2 O/WROCLAW
tel. 0694 849679 NIP  897-001-09-54

Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy-Rejestrowy
KRS nr 0000054607 Kapitat zaktadowy: 60.000 PLN



Rozumiem iz sprawa wydajnosci 1 wysokosci podnoszenia dotyczy pompowni
indywidualnych w zlewniach pompowni pg-1,pg2...pg5 a nie pompowni sieciowych. Dobér
pompowni sieciowych zostat okreslony w projekcie i znacznie odbiega od parametréw
podanych w pismie Inwap.

Jezeli chodzi o parametry pomp indywidualnych to nigdzie w projekcie budowlanym
pierwotnym nie ma obliczen dotyczacych pomp w pompowniach indywidualnych, stad
wskazywanie iz w zlewni pompownie Pg-1 JPg-2,Pg-4iPg-5t021m dla wydajnosci 1,4 Us i
pg-3 q=0,75Vs przy h=40m jest bledem!!. Kazda zlewnia pompowni sieciowej skiada sie z
wystgpujacej réwnoleglej pracy pompowni indywidualnych. Biedem jest zaktadanie
konkretnej wydajnosci i wysokosci podnoszenia wszystkich indywidualnych pompowni dla
poszczegodlnych zlewni, gdyz kazda z pomp indywidualnych bedzie pracowata w inny sposob
(bedzie miata inng wydajno$é i inng wysokos¢ podnoszenia) az uwagi na réwnolegle
wigczanie sie pomp ich wydajnosci beda ulegaé sumowaniu. Zakladanie parametrow
ogéInikowych dla poszczeg6lnych zlewni $wiadczy jedynie o braku umiejetnoscei
prawidtowego obliczenia dzialania systemu cinieniowego i kategorycznie nie moze by¢
brane pod uwagg.

N Ad.6 W projekcie budowlanym pierwotnym brak zapisdw odnosnie zbiornika pompowni
indywidualnej jego wykonania materialowego oraz konstrukcji, jedynie na rysunku mozna
stwierdzi iz jest to zbiornik wykonany z tworzywa. Dopuszczalne jest uzycie zbiornika z
PeHd jako zbiornika dla przepompowni indywidualnej. Nie mozna twierdzi¢ iz jego
konstrukcja nie zgadza sie Z projektem budowlanym, gdyz w projekcie brak zapisow
zwigzanych z tymi zbiornikami, nie mozna sie kierowaé rysunkiem ktory jest schematyczny i
kierowanie si¢ jedynie ksztattem jest niedopuszczalne gdyz moze wskazywa¢ tylko na
jednego producenta gdyz kazdy inny bedzie odbiegal wymiarem od pierwowzoru w projekcie.
Pozwolenie na budowe otrzymuje projekt budowlany od ktérego nie wymaga sig podawania
szczegGtowych parametrow urzadzeni i materiatéw (do tego shuzy projekt wykonawczy),
niedopuszczalne jest réwniez podawanie parametrow wskazujacych na jednego producenta, - .
wszelkie urzadzenia moga by¢ zastgpione W wykonawstwie przez urzadzenia réwnowazne.

Ad.7 Skrzynka sterownicza jest Scisle zwiazana z pompownia indywidualna i oczywistym jest
Kkonieczno$é¢ ich montazu przy montazu pompowni indywidualnych. W projekcie
budowlanym brak jest zapisu odnoscie specyfiki skrzynek sterujacych jednak jest to
niezb¢dna infrastruktura przepompowni indywidualnej i stanowl komplet z przepompownig.
Skrzynka sterownicza winna spetniaé wymogi eksploatatora sieci 1 posiadaé niezbgdne
funkcje dla pracy przepompowni. Na jakiej podstawie stwierdzono iz jest niezgodna z

.

projektem budowlanym, jezeli w projekcie nie ma zapisu odno$nie skrzynek w pompowniach

indywidualnych.

Ad.8 Zaznaczam iz pompy E/One oraz Abs pirania zostaly zatwierdzone przez projektantow a
wykonanie ich w wersji przeciwwybuchowe nie jest konieczne w przypadku pracy W
pompowniach indywidualnych gdzie z uwagi na staly $wiezy doptyw $ciekow brak
zagrozenia wystgpowania proceséw gnilnych 1 powstania atmosfery wybuchowej. Takze
wykonanie ich w wersji normalnej jest nieistotnym odstapieniem o zatwierdzonego projektu

budowlanego.
ODDZIAL: Wr6blik Krélewski 199 KONTO NR: 87 1090 2402 0000 0006 1000 8167
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Zaktad Instalacyny
Projektowama, Nadzoru i Wykonawstwa
,EURONORM”
53-519 Wroc‘raw ul. Zaporoska 39/
URZAD GMEBINMO7 1/785-59- 20, 0601-75-20-91

€UR*NORM

WPUN;&S’”D“' ATOWICE o) ffax 07 1/785-59-2 |
dn. MHWM' « NIP 894-190-24- 95
[ELT m‘;@. 288

Wroclaw, 18.11.2013 r.

Urzad Gminy Kondratowice

ul. Nowa 1

-

57-150 Prusy ﬂ \w

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na pismo firmy INWAP z dnia 25. 10.2013 r. informuje, jako
autoryzujacy projektant moge odnieé¢ sie do punktow, ktore mnie bezposrednio dotycza,
a wigc:

Potwierdzam, ze zaakceptowalem w dniu 19.09.2013 r. pompy firmy INWAP do
zastosowania w przepompowniach przydomowych dla miejscowosci Ksiegnice 1 Rakowice.
Pozostale zlewnie moga by¢ rowniez wyposazone W w/w producenta.

W dniach nastgpnych pozytywnie zaopiniowalem wnioski materiatowe firmy ABS,
jak réwniez Abatech, ktére zgodnie z dana gwarancja oraz przedtozonymi obliczeniami
hydraulicznymi zapewnia prawidldwe dziatanie przeptywu $ciekow sanitarnych.

W  wyniku znacznego zwiekszenia  ilosci przepompowni przydomowych
w miejscowosciach Ksiggnice. oraz Rakowice i pozostawienia ulozonego kolektora De70,
zaleca sie zmian¢ pomp wirowych na wyporowe, ktdore posiadaja znacznie wigksza wysokos¢
podnoszenia. Takie parametry spetnia firma Abatech oraz INWAP.

Szczegobly techniczne wyjasnitem pismem wystanym do Panstwa mailem 23.10.2013

r. oraz zlozonym osobiscie pani Agnieszce.

Z powazaniem

Jacek Moskata

Upr, !nstﬁ\é
do projektaway nia b;m‘l:cw'
i i robotami W 4 tns alacy
samt ! 1 2 N\'BPP ’\24/UW/90

20/75/V)
&k 252 PRLLY rodaw ul. “petrazyckiego 9
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Rogow Sobécki : e Biologiczne oczyszczalnie Sciekow

55 _ 050 Sobétka « Sieci gazowe, wodne i kanalizacyjne
e Budownictwo drogowe i kubaturowe

Rogéw Sobocki, dnia 18.11.201 3r

Pan Wojt
Gminy Kondratowice

e W nawigzaniu do pisma Inwap sp. Z 0.0. Z dn. 25.10.2013 r. skierowanym do Panstwa a dotyczacym
. robot wykonywanych przez naszg firme uprzejmie informujg :

ako Generalny Wykonawca zadania pod nazwg ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci:
Biatobrzezie, Karczyn, Ksigginice, Rakowice, Prusy, Goérka Sobocka, Golostowice wraz z przylaczeniem
do oczyszczalni $ciekow w Kondratowicach” — dokofczenie robot w ramach projektu: ,,Budowa systemu
gospodarki $ciekowej W Gminie Kondratowice” zostalismy wylonieni w drodze postgpowania,
prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.) W trybie PRZETARGU

- NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane.

Oséwiadczam, ze wszystkie zarzuty wysuwane przez autorow pisma sa nieprawdziwe, ukierunkowane
na wyrzadzenie szkody wizerunkowej wobec naszej firmy.
Zaraz po ogloszeniu wyniku przetargu ale jeszcze przed podpisaniem umowy i przed przystapieniem do
\ robdt doszio do spotkania wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego, na ktorym ustalono zasady
& wspotpracy przy realizacji zadania rozpoczgtego i niezakonczonego przez poprzedniego wykonawcg.
Nasze plany oparte byly wigc na dostepnej nam wowczas wiedzy 0 przejmowanej inwestycji. Cho¢
| przygotowywali$my sig do zadania bardzo starannie nie wszystko moglismy przewidziec. ,
Zastrzegaliémy jednak juz na wstepie, Ze Wyznaczonego umows terminu nie bedziemy mogli utrzymac
choéby z tego wzgledu, ze do podpisania umowy doszlo z pewnym opoznieniem. Gléwnym powodem
tego byly pos$pieszne, ale jednocze$nie bardzo szerokie dziatania zmierzajace do zoptymalizowania
zakresu potrzebnych robot aby inwestycje zakonczy¢ sukcesem - t0 jest przy mozliwie matej ilo$ci zmian
zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie instalacji. 7
Rozpatrywane rozwigzania nie byly oczywiste. Projekt pierwotny wykonany przez niemieckie biuro
projektowe byt obarczony pewnymi bigdami. Najwigksza trudnoécig bylo jednak to, ze w poréwnaniu do
danych wyjéciowych przyjetych dla doboru $rednicy kolektora faczacego Ksieginice z Prusami a
zleconym nam zakresem wystapito niemal podwojenie ilosci przylaczy. W skutek tych zmian trzymajac
sie przyjetych przez projektantow niemieckich rozwiazan technicznych zwiazanych z doborem pomp dla
przepompowni przydomowych musieliby$my wymieni¢ ok. 2500m kolektora juz wykonanego przez
poprzednia firmg. Oprocz konsekwencji formalno - prawnych rodzito to bardzo powazne konsekwencje
finansowe i spoteczne. Ce ;

Po licznych konsultacjach , obliczeniach z uzyciem specjalistycznych programéw zwigzanych z
mechanika ptynéw, przyjelismy do realizacji zmodyfikowany projekt opracowany przez biuro projektowe
Domed reprezentowane przez panstwa Magdaleng i Sylwestra Kucharskich oraz biuro Euronorm w
osobie pana Jacka Moskaty. Zgodzilismy si¢, ze w tej sytuacji jedynym rozsadnym rozwigzaniem
' EKO-KAN Henryk Ochej '
NIP : 897-103-46-84, REGON : 931554396

konto : PKO BP S.A. 47 1020 5226 0000 6102 0226 8498 f
tel./fax: 71 7151143, kom: 662 038 143, www.ekokan.biz , e-mail: biuro@ ekokan.biz
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e Biologiczne oczyszczalnie Sciekow
e Sieci gazowe, wodne i kanalizacyjne
e Budownictwo drogowe i kubaturowe

uzasadnionym ekonomicznie jest zmiana doboru pomp dla zlewni Ksigginice, Rakowice, Prusy. Roznica
polega na zakresie cisnien w jakich pompy pracuja.
Pierwotnie zaprojektowane klasyfikuje sig jako niskocisnieniowe bo moga podnies¢ $cieki na poziom 20 -
- 30m, zaproponowane przez projektantow wysokociénieniowe podnosza do 120m . To oznacza cisnienie
- w sieci do 12 bar. Instalacja nie byla wykonana pod takie obciazenia i w skrajnych sytuacjach mogtaby
 ulec uszkodzeniu. Dla zastanej sieci musieliémy dobra¢ urzadzenia zapewniajace mozliwo$¢ pracy w
- zakresie zblizonym do 5- 6 bar. Z jednej strony zapewnia to bezpieczenstwo dla sieci, z drugiej
_umozliwia osiagnigcie przeplywow wymaganych dla obstugi takiej ilosci przylaczy przy wbudowanej
~ érednicy kolektora. Po bardzo dogtebnej analizie oferty pomp spetniajacych takie potrzeby wybor
~ ograniczy! si¢ do trzech producentow, w tym firmy Inwap. Producenta czeskiego 1 Inwap przestaliSmy
 bra¢ pod uwagg jako dostawcg urzadzen dla tego zadania po zapoznaniu si¢ z opiniami uzytkownikow
* tych pomp. Na nasza pro$bg wszyscy potencjalni dostawcy udostgpnili nam listg inwestycji, w ktérych
ich urzadzenia zostaty zainstalowane. Czeski producent pomp Sigma nie mogt si¢ wykazaé dostatecznie
duzg liczbg zamontowanych pomp, aby ja uzna¢ za miarodajna, natomiast w przypadku firmy Inwap
ustyszeliémy duzo niepochlebnych opinii zwigzanych z ponadprzecigtng zawodnoscig urzadzen i
nieakceptowalnym sposobem reagowania na zgloszone awarie.
W bezposrednich rozmowach z reprezentujacymi firm¢ Inwap panami Janem i Markiem Haas
wielokrotnie to podnosilismy wigc doskonale znaja przyczyng naszego wyboru. Nadmieniam, iz mimo
potwierdzenia przez obu panéw, iz ich wyroby obarczone byly wieloma wadami bardzo nachalnie
zachecali do wspétpracy. Zapewniali, ze wady konstrukcyjne ujawnione na innych inwestycjach zostaly
wyeliminowane jednak nasze wiasne do$wiadczenia utwierdzaty nas w przekonaniu, iz nie mozemy
czyni¢ z realizowanego dla Panstwa kontraktu poligonu do$wiadczalnego dla firmy Inwap. Jestesmy
uzytkownikami trzech pomp Orka, ktére w okresie nieco ponad dwéch lat wymagaty czterech napraw.
Prezesi firmy Inwap naprzemiennie skfadali daleko idace obietnice badZ uzywajac grozb i insynuacji
.| probowali wplyna¢ na nasze decyzje. Wedlug mojej wiedzy podobne dziatania kierowali takze do mojego
* brata Piotra Ocheja, Kierownika Kontraktu pana Leszka Kisza, projektantow, Inspektora Nadzoru,
§ przedstawicieli Zamawiajacego. ' ‘
W tej sytuacji naturalnym wyborem pozostaly urzadzenia oferowane przez firm¢ Abatech natomiast na
pozostatych zlewniach zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym zamiennym pompy ABS Piranha.

Zarzuty wysuwane wobec nas w pi$mie skierowanym do Panstwa nazwane matactwem spowodowaly
skierowanie przez nas do ich autoréw wezwania do odstapienia od takich praktyk i naprawienie szkod,
ktore wyrzadzito takie dziatanie.

Jezeli w wyznaczonym terminie nie dopetnia wskazanych pismem czynnosci skierujemy sprawg na droge
postepowania sadowego aby dochodzi¢ naszych praw do ochrony dobrego imienia.

W zalaczeniu przesytam tres¢ pisma skierowanego do Pana Jana i Marka Haas.

7 wyrazami szacunku

Rogow S', mE;ska 111a
t
NEGON 937554 3}9 897-103-46-84

EKO-KAN Henryk Ochej
NIP : 897-103-46-84, REGON : 931554396
konto : PKO BP S.A. 47 1020 5226 0000 6102 0226 8498
tel./fax: 71 7151143, kom: 662 038 143, www.ekokan.biz , e-mail: biuro@ekokan.biz
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Urzad Gminy Kondratowice
57-150 Prusy

Kondratowice ul. Nowa 1

W nawiazaniu do pisma Urzedu Gminy Kondratowice z dnia 07.11. 2013
r.dotyczacego realizacji zadania pn Budowa kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci : Biatobrzezie, Karczyn, Ksiegienice Wielkie, Rakowice, Prusy,
Gorka Sobocka, Gofostowice: informuje:

Generalny wykonawca zadania firma EKO_KAN z Rogowa Sobbckiego na
naradach roboczych zwigzanych z omdwieniem postepu robét w dniu
21.08.2013 r. zgtosit9 podwykonawcow, ktorym zamierza powierzy¢ realizacjg
rob6t w ramach podwykonawstwa. W dniu 03.10. 2013. zgtosit kolejnych 2
podwykonawcow ktorzy wykonywac beda prace zwigzane z odbudowa drég.

Zgtoszone wnioski materialowe byty na biezaco akceptowane. Firma EKO-KAN
ztozyta wnioski na doboér pomp przepompowni przydomowych. W dniu
12.10.2013 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta zatwierdzono wnioski
na nastepujace pompy: ' '

1. Pompy ABS typ PIRANIA 08/09 :SIO-S 26
2. Pompy INWAP PD PES -2L-1xOR-NT seria ORKA




Kondratowice, 19 listopada 2013 roku

JRZAD NDRATOWICE
JRLP:.‘? S&g‘:{ l\i(én o o e Pan Marek Haas
mﬂ,}‘f‘%%z; ‘%@’ 60 ~ INWAP HAAS Sp. z 0.0,
071 3
woj. Dolnoslaskie - 49-305 Brzeg
- UL Starobrzeska 34B

Szanowny Panie,

odnoszac sie do pism w sprawie umowy w przedmiocie zaméwienia publicznego migdzy
tutejsza Gming a panem Henrykiem Ochej, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

,Henryk Ochej EKO-KAN” z siedziba w Rogowie Sobockim, wskazuje co nastgpuje :

w kwestii dotyczacej domniemanych naruszeh umowy W sprawie zamOwienia

publicznego, pouczam, z€ :

a. pisma zostaly uznane za skarge w rozumieniu art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego w zw. z §9
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskow
- oraz

b. zostaly przyjete do rozpatrzenia w terminie okreslonym w art. 237§1 k.p.a.

Sprawdzono prd wzgledem
formalnym 1 prawnym
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DZIELENIA ODPOWIEDZI

:

zataczone pe’momocmctwo niniejszym zwracay

WEZWJ-(NIE DO

Dzié'{ajac w imlenlu i na rzecz IN P sp. z 0.0. z siedzibg w Brzegu, powotUch sie na
sie z prosba o:

1. Przestanie wniosku materiatowego na pompownie domowe dotyczacego budowy kanalizacji
w miejscowosciach: Biatobrzezie, Karczyn, Ksiegnice, Rakowice, Prusy, Gorka Sobocka, Gotostowice;

2. Udzielenie informacji jaka ilos¢ i jakie typy pomp przy pompowniach domowych oraz jakich
producentow zostaty zamontowane na poszczegolnych miejscowosciach j.w. i od kiedy przekazane sg
do eksploatacji. Nadto informuje, 2ze do dnia dzisiejszego nie udzieliliécie Panstwo
odpowiedzi na pismo KO/IN/13/232 z dnia 20.08.2013 r. ; KO/IN/13/299 z dnia
10.10.2013 r. oraz KO/IN/13/321 z dnia 25.10.2013 r.

Wskazuje, iz w razie dalszego nieudzielenia odpowiedzi w rzeczonym zakresie pozostawac
bedziecie Panstwo w bezczynncici. Bezczynnos¢ organu w zakresie dostepu do informacji publicznej
ma réwniez miejsce, gdy podmiot udziela informacji niebedacej przedmiotem wniosku, lub informacji
niejasnej, albo niepetnej.

Nalezy zwrdci¢ takze uwagg, ze odmowa dostepu do informacji winna nastapi¢ w drodze
decyzji administracyjnej.

Ustawa o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z péin.zm.)

przewiduje nadto odpowiedzialno$¢ karna, stanowiac w art. 23, iz kto, wbrew cigzacemu na nim
obowigzkowi, nie udostepnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo
pozbawienia wolnosci do roku.

Sprawca moze by¢ osoba dziatajaca w imieniu organu wiadzy publicznej badz innego podmiotu
zobowiazanego do udzielenia informacji publicznej. W ustaleniu konkretnej osoby lub grupy 0s6b
przesadzac beda akty organizacyjne podmiotu. W przypadku braku szczegolnej regulacji wewngtrznej,
odpowiedzialnoéc’ spoczywa¢ bedzie na osobie, ktéra zajmuje naczelne stanowisko kierownicze
w danym podmiocie.

Przy czym znamie "meudo:.tepmenna” informacji odnosi sie do wszystkich form udostepnienia
przewndZIanych w ustawie, wiec odpowiedzialnos¢ karng rodzi¢ bedzie zatem zaréwno nieumiesztzenie
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, nieudostepnienie informacji w trybie wnioskowym, jak
i odmowa wstepu na posiedzenia organu badz nieudostepnienie dokumentacﬁ z takiego posiedzenia.

W razie wprowadzenia zadajacego informacji w btad, przez udzielenie niezgodnej
z rzeczywistoscig odpowiedzi co do faktu posiadania informacji, osoba Zobowiqzana do udostepnien'ia
zadanej informacji publicznej podlega odpowiedzialnesci karnej w ,trybie art. 23 u.d.i.p. w zbiegu

z innymi wystepkami okreslonymi w Kodeksie karnym'.

Kancelaria Adwokacka Przystalska Pyrdek s.c. e-mail: bivro@ppadwokaci.pl
ul. S. Sempotowskiej 1 lok. 33 tel: + 48 791-421-671 / + 48 603-793-078
45 044 Opole NIP 754- 307 52 18

W PR NTHCRGR (g, Do, e | REGON 161 8196



Skarga w trybie kodeksu postepowania administracyjnego, a takze mozliwos¢ poniesienia
przez osobe odpowiedzialng za ten zakres czynnosci odpowiedzialnosci porzadkowej pracowniczej, czy
dyscyplinarnej nie wytacza wspomnianej mozliwosci poniesienia odpowiedzialnosci karnej z art. 23

u.d.i.p.

Majac to na uwadze, prosze O udzielenie odpowiedzi na pismo moijej Mandantki
w terminie 7 dni. W przeciwnym razie, konieczne bedzie sporzadzenie skargi na

bezczynnos¢, jak réwniez rozwazona zostanie mozliwoéé ztozenia zawiadomienia

o podejrzeniu popetnienia przestepstwa.

/d-fj-i-;g,ta Przystalska
/2 ré_%

AdW/OKaL

Zataczniki:
- pefnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia optaty skarbowej

w wys. 17,00 zt.



PEENOMOCNICTWO OGOLNE

- My, nizej podpisani Marek Wojciech Haas Prezes Zarzadu oraz Jan Haas Wiceprezes

, Zariédu Inwap sp. Z 0.0. Z siedziba w Brzegu, ul. Starobrzeska 34 b, zarejestrowang W Rejestrze

Przedsiebiorcow prowadzonym Pprzez Sad Rejonowy W Opolu, VI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000135661, NIP 747-000-60-21, REGON
00452061800000, niniejszym udzielamy adw. Jolancie Przystalskiej oraz adw. Igorowi Pyrdek
z Kancelaria adwokacka Przystalska Pyrdek s.c. z siedzibg w Opolu przy ul. Sempotowskiej 1 lok
33, nieograniczonego pelnomocnictwa ] upowaznienia do obrony / do reprezentowania nas we
wszelkich sprawach zwigzanych chociaz posrednio z prowadzong przez nas dziatalnosciq
gospodarcza. - ' '

Niniejsze pelnomocnictwo upowaznia do dziatania w naszym imieniu w ramach prowadzonych
rokowan i megocjacji; reprezentowania w postqpowani'ach_pmed sadami powszechnymi- oraz
sadami administracyjnymi wszystkich instancji; przed organami administracji, organami
egzekucyjnymi, organami {cigania; urzedami i instytucjami oraz wszgdzie tam, gdzie zajdzie taka
potrzeba. - :

Niniejsze petnomocnictwo upowaznia do sktadania w ‘naszym imieniu wszelkich o$wiadczen
materialno - prawnych oraz do udzielania dalszych pelnomocnictw [substytucji] w- tym
upowaznienia do zastepowania aplikantowi adwokackiemu. g ~ '

Opole, dnia 01.10.2013 T.

Jan Haas Wiceprezes Zarzadu

Poéwiadczatn 758 71304n058¢

INWAP Sp. 2 0.0-
ul.Starobrzeska 248 48-305 BRZEG

6 tel.ffax: +48 774161718, 774114790

L wew.inwap.pl g4nail info@inwap.pl
NP PL7470005021 Regon034520818
KRS: 0000136661

D AAS— | Pank BZWBK S.A. } 8ezeg
| Begs 1080 2141 0000 6005 5802 0710

Przystalska Pyrdek Kancelaria Adwokacka s.c. e-mail: biuro@ppadwokaci.pl
ul. S. Sempotowskiej 1 lok. 33 tel: + 48 791-621-671 [ + 48 603-793-078
45-044 Opole ].przysiclskc@ppodwokoci.pl
www.ppadwokaci.pl igor.pyrdek@ppodwokoci.pl




Potwierdzenie wykonania przelewu krajowego

Nadawca:
52-2490-0005-0000-4500-4643-0723

NUMER RACHUNKU NADAWCY

Kancelaria Adwokacka Przystalska Py

rdek s.c.
‘1 NAZWA NADAWCY

Sempotowskiej 1/33
45-044 Opole

ADRES NADAWCY

QOdbiorca:
39-9588-0004-0000-111 1-2000-0090

NUMER RACHUNKU ODBIORCY

Urzad Gminy Kondratowice
ul. Nowa 1 57-150 Prusy
NAZWA ODBIORCY

ADRES ODBIORCY

Kwota: 17,00 PLN

Tytut ptatnosci: optata od petnomocnictwa INWAP/].Pr zystalska
Rodzaj przelewu: Przelew krajowy

Data ptatnosci: 23-02-2014

Data ksiegowania: 23-02-2014

Numer referencyjny: 1#CIB.ALR.159078012

Niniejszy dokument zostat wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument
sporzadzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z pdzniejszymi
zmianami).



JRZAD

GMINY KONDRATOWICE
ul. Nowa 1, Kondratowice

7-150 Prus )
tel.5071 392 soy 60 Kondratowice, 20 marca 2014 roku

fax 071 392 60 21
wiais 0IgAsRTIRAT

. Szanowna Pani Mecenas
Adw. Jolanta Przystalska
ul. Stefanii Sempotowskiej 1 lok. 33
45-044 Opole

Tutejszy Organ, w odpowiedzi na pismo z dnia 20 lutego 2014 roku, uprzejmie odpowiada, co
nastepuje :

I w przedmiocie wniosku materialowego, zataczam wniosek,
1. w przedmiocie pomp, wskazuje, ze pompy uzyte przez wykonawce, tj. :

1. pompy PIRANHA 09 - 180 szt

2. Pompy PIRANHA 17 - 19 szt

3. Pompy Abatech PA10-SJ - 166 szt
4. Pompy Abatech PA10-SJ/D - 8 szt

5. Pompy E/One AMGP Extreme - 1 szt

byty akceptowane | zatwierdzane przez projektantow oraz inspektora nadzoru, na podstawie
przektadanych przez wykonawceg - EKO-KAN sp. z 0.0. wnioskow materiatowych.

Przedmiotowe pompy nie s3 na dzien dzisiejszy uzytkowane z powodu braku przytgczy
kanalizacyjnych. Po ich wykonaniu pompy rozpoczng swoja prace zgodnie zich przeznaczeniem.

Organ L:przejmie wskazuje, ze dziatania w sprawie byly powodowane postgpowaniem
przeprowadzanym przez Organ W przedmiocie prawidtowosci dziatan wykonawcy, a takze
postepowaniem wyjasniajacym Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Dolnoslgskiego.

W przedmiocie wskazan na normg art. 23 u.i.d.p., Organ uprzejmie przypomina, ze profesjonalny
petnomocnik nie powinien grozi¢ organom badZ podmiotom prawa postepowaniem karnym, w mys|
§ 16 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godnosci Zawodu.

Organ nadmienia wiec, Ze nie pozostawal w bezczynnosci z tego wzgledu, ze przediuzenie
_ postepowania wynikato z postepowan wyjasniajacych — wiasnych i organéw samorzadowych

wyzszego szczebla.

W imieniu Gminy Kondratowice

O J T

Zataczniki:

- wnioski materiatowe 4
Sjciech Bochrck



